标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本] 四 五 六 日 一 二
1	→	启动	15 个工作	32020年3月6日	2020年3月26日			¥3, 000. 00	
2	→	组建核心团队			2020年3月19日		项目经理	¥600.00	
3	→	干系人分析	1 个工作日	2020年3月6日			项目经理	¥600.00	□ 项目经理
4	→	里程表计划	1 个工作日		2020年3月23日		项目经理	¥600.00	71,7
5	<u> </u>	制定项目章程	1 个工作日		2020年3月24日	2, 3, 4	项目经理	¥600.00	
6	→	项目启动大会			2020年3月26日		项目经理	¥600.00	
7	→	规划			2020年4月28日		八日之二	¥13, 500. 00	
8	→	规划范围		2020年3月27日				¥3, 500. 00	
9	*	制定需求说明	2 个工作日		2020年3月30日	6	产品经理	¥600.00	
10	*	界面设计	1 个工作日		2020年3月31日		UI设计师	¥500.00	
11	*	详细设计说明	1 个工作日		2020年3月31日		产品经理	¥600.00	
12	*	范围说明书	1 个工作日		2020年3月31日		项目经理	¥600.00	
13	*	组建WBS	1 个工作日			10, 11, 12		¥600.00	
14	*	形成范围基准	2 个工作日		2020年4月3日	13	项目经理	¥600.00	
15	*	规划时间		? 2020年4月6日	2020年4月9日		,,,,,====	¥2, 400. 00	
16	*	排列工作包顺序	1 个工作日		2020年4月6日	14	项目经理	¥600.00	
17	*	估算资源	1 个工作日	2020年4月7日	2020年4月7日	16	项目经理	¥600.00	
18	*	估算资源时间	1 个工作日	2020年4月8日	2020年4月8日	17	项目经理	¥600.00	
19	*	制定进度计划	1 个工作日			18	项目经理	¥600.00	
20	*	规划成本	2 个工作日		2020年4月13日			¥1, 200. 00	
21	*	项目成本估算	1 个工作日		2020年4月10日	19	项目经理	¥600.00	
22	*	项目预算	1 个工作日		2020年4月13日		项目经理	¥600.00	
23	*	规划质量	2 个工作日		2020年4月15日			¥1,000.00	
24	*	制定测试计划	1 个工作日		2020年4月14日	22	测试专家	¥500.00	
25	*	制定测试用例	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	24	测试专家	¥500.00	
26	*	规划人力资源	2 个工作日		2020年4月17日			¥1, 200. 00	
27	*	制定人力资源	1 个工作日		2020年4月16日	25	项目经理	¥600.00	
28	*	指定人员配备	1 个工作日		2020年4月17日		项目经理	¥600.00	
29	*	规划沟通	1 个工作日	2020年4月20日	2020年4月20日			¥600.00	
30	*	制定沟通管理			2020年4月20日	27, 28	项目经理	¥600.00	
31	*	规划采购	2 个工作日	2020年4月21日	2020年4月22日			¥1, 200. 00	
32	*	自制外购分析			2020年4月21日	30	项目经理	¥600.00	
33	*	制定采购文件			2020年4月22日		项目经理	¥600.00	
34	*	规划风险	4 个工作日	2020年4月23日	2020年4月28日			¥2, 400. 00	
'		任务		非活动任务		手动摘要总质	龙	→ 外部里程碑 ◇	
		拆分			\wedge	手动摘要		1 最后期限 →	
 项目: 3	5.5成本.mpp						_		
	020年4月20日	里程碑	♦	非活动摘要		仅开始时间	С	进度	
7,7,1.		摘要		■ 手动任务		仅完成时间	3	手动进度 ————	
		项目摘要		■ 仅工期		外部任务			
		l			第 1 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	日 2020年3 四 五 六 日 一 二
35	<u> </u>	识别风险	1 个工作口	22020年4日23日	2020年4月23日	32 33	项目经理	¥600.00	<u>ш</u> л /
36	- 4	风险分析			2020年4月23日		项目经理	¥600.00	
37	- 2	制定风险登记	2 个工作日		2020年4月24日		项目经理	¥600.00	
38	- 2	规划整合			2020年4月28日		项目经理	¥600.00	
39		执行与监控		日2020年4月22日		01	火日红柱	¥21, 800. 00	
40		组建项目团队			2020年4月29日	38	测试专家,项目经理		
41		项目执行		2020年4月30日		00	(大) (本) (大) (大) (大)	¥11, 500. 00	
42		宠物模块		12020年1月00日				¥1, 500. 00	
43		运动情况		2020年4月22日			程序员1	¥500.00	
44		宠物信息	4 个工作日		2020年4月29日	43	程序员1	¥500.00	
45		健康诊断		2020年4月30日		44	程序员1	¥500.00	
46		商店模块		32020年4月22日		11	11/1 //1	¥1, 500. 00	
47	→	为你推荐			2020年4月25日		程序员2	¥500.00	
48	→	热门爆款	4 个工作日		2020年4月29日	47	程序员2	¥500.00	
49		专属推荐		2020年4月30日		48	程序员2	¥500.00	
50		发现模块		2020年4月22日		10	11/1 //2	¥1, 500. 00	
51		精选			2020年4月25日		程序员3	¥500.00	
52		开店	4 个工作日		2020年4月29日	51	程序员3	¥500.00	
53		宠物用品及宠物		2020年4月30日		52	程序员3	¥500.00	
54		购物车模块			2020年5月22日	0 2	11/1/0	¥2, 500. 00	
55		全部		2020年4月22日			程序员4	¥500.00	
56		降价	4 个工作日	2020年4月29日		55	程序员4	¥500.00	
57		常买	4 个工作日		2020年5月10日		程序员4	¥500.00	
58		分类	4 个工作日		2020年5月17日		程序员4	¥500.00	
59	→	结算			2020年5月22日		程序员4	¥500.00	
60	→	用户模块		2020年5月8日		00,01,00	111/1/1/1	¥2, 000. 00	
61	→	会员信息			2020年5月11日		程序员1	¥500.00	
62	→	订单信息	5 个工作日		2020年5月15日	61	程序员1	¥500.00	
63	*	钱包信息	5 个工作日		2020年5月22日		程序员1	¥500.00	
64	*	我的设备		2020年5月26日		61	程序员1	¥500.00	
65	*	管理员模块		2020年5月8日			. , , , , .	¥2, 500. 00	
66	*	商品审核			2020年5月11日		程序员2	¥500.00	
67	*	商家审核	5 个工作日		2020年5月15日		程序员2	¥500.00	
68	*	宠物信息审核	5 个工作日		2020年5月22日	66, 67	程序员2	¥500.00	
	.=	任务		非活动任务		手动摘要总质	*	外部里程碑 ◇	
		I		11.15-1 11.50-29		手动摘要		最后期限 ◆	
项目: 3	3.5成本.mpp				n n				
	2020年4月20日	,	•	非活动摘要		仅开始时间	_	进度	
		摘要		■ 手动任务		仅完成时间	3	手动进度 ———	
		项目摘要		■ 仅工期		外部任务			
		1			第 2 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本		2020年
U									四五六日	日 一 二
69	*	统计分析	3 个工作日	2020年5月23日	2020年5月26日	68	程序员2	¥500.00		
70	*	备份	4 个工作日	2020年5月27日	2020年6月1日	69	程序员2	¥500.00		
71	*	项目监控	4 个工作日	2020年6月2日	2020年6月5日			¥2, 400. 00		
72	*	各项指标监控	1 个工作日	2020年6月2日	2020年6月2日	70	测试专家,项目经理	¥600.00		
73	*	监控评审	1 个工作日	2020年6月3日	2020年6月3日	72	项目经理	¥600.00		
74	*	变更评审	1 个工作日	2020年6月4日	2020年6月4日	73	项目经理	¥600.00		
75	*	例会	1 个工作日	2020年6月5日	2020年6月5日	74	项目经理	¥600.00		
76	*	管理干系人		2020年6月8日	2020年6月10日			¥1, 800. 00		
77	*	发布项目信息		2020年6月8日	2020年6月8日	75	项目经理	¥600.00		
78	*	报告监控指标	1 个工作日	2020年6月9日	2020年6月9日	77	项目经理	¥600.00		
79	*	干系人沟通	1 个工作日	2020年6月10日	2020年6月10日	78	项目经理	¥600.00		
80	-3	团队建设		2020年6月11日			21111-	¥5, 000. 00		
81	*	培训			2020年6月11日	79	UI设计师,测试专领			
82	*	娱乐活动			2020年6月12日		UI设计师,测试专》			
83	*	沟通	1 个工作日		2020年6月15日		UI设计师,测试专家			
84	*	采购	1 个工作日		2020年6月16日		项目经理	¥1,000.00		
85	*	项目验收	1 个工作日		2020年7月17日		UI设计师,测试专家			
86	-	收尾	_ ,, ,	2020年7月20日			> () /) /) / (/ >	¥3, 000. 00		
87	-3	项目终验			2020年7月22日	85	UI设计师,测试专家			
88	-3	结束采购	1 个工作日		2020年7月23日		项目经理	¥1,000.00		
89	-5	项目内部收尾	1 个工作日				UI设计师,测试专》			



















