五一六一日
_
_

标识号	任务名称	工期 开势	始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本		2020年3月9日 202
34	规划风险	4 个工作日20	20年4日23日	2020年4月28日			¥2, 400. 00	五二六日	<u>- 二 三 四 五 六 日 -</u>
35				2020年4月23日	39 33	项目经理	¥600.00		
36				2020年4月23日		项目经理	¥600.00		
37	制定风险登记			2020年4月24日		项目经理	¥600.00		
38	规划整合			2020年4月20日		项目经理	¥600.00		
				2020年4月28日 2020年6月17日	31	坝口红垤	¥21, 800. 00		
40	组建项目团队			2020年4月29日	20	测试专家,项目组			
41		23 个工作[20]			30	侧风夕豕,坝口纟			
42							¥11, 500. 00		
43		2 个工作[20]				程序员1	¥1,500.00		
43	运动情况			2020年4月25日			¥500.00		
	宠物信息			2020年4月29日		程序员1	¥500.00		
45	健康诊断			2020年5月5日	44	程序员1	¥500.00		
46	商店模块	10 个工作[20]				和岸里。	¥1,500.00		
47	为你推荐			2020年4月25日		程序员2	¥500.00		
48	热门爆款			2020年4月29日		程序员2	¥500.00		
49				2020年5月5日	48	程序员2	¥500.00		
50	发现模块	10 个工作[20]				4 □ → □ .	¥1,500.00		
51	精选			2020年4月25日		程序员3	¥500.00		
52	开店			2020年4月29日		程序员3	¥500.00		
53				2020年5月5日	52	程序员3	¥500.00		
54	购物车模块			2020年5月22日			¥2, 500.00		
55	全部			2020年4月28日		程序员4	¥500.00		
56	降价			2020年5月3日		程序员4	¥500.00		
57				2020年5月10日		程序员4	¥500.00		
58	分类			2020年5月17日		程序员4	¥500.00		
59				2020年5月22日	56, 57, 58	程序员4	¥500.00		
60		17 个工作[20]	20年5月8日	2020年6月1日			¥2, 000. 00		
61	会员信息	2 个工作日 202	20年5月8日	2020年5月11日		程序员1	¥500.00		
62	订单信息	5 个工作日 202	20年5月11日	2020年5月15日		程序员1	¥500.00		
63	钱包信息	5 个工作日 202	20年5月18日	2020年5月22日	61	程序员1	¥500.00		
64	我的设备			2020年6月1日		程序员1	¥500.00		
65	管理员模块	17 个工作 20					¥2, 500.00		
66	商品审核			2020年5月11日		程序员2	¥500.00		
		lt b		-11-2-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	A	→ -1.	 	Al 表示四项目示	
		任务		非活动任			摘要总成 —————	外部里程碑	♦
(福口.	3.5成本	拆分		非活动里	桂碑 ◇	手动	摘要	最后期限	•
1	2020年4月20日	里程碑	♦	非活动摘	要	仅开	始时间 □	进度	
口粉:	2020平4月20日	摘要		■ 手动任务		仅完	成时间]	手动进度	
			_					1 1/1/2/2	
		项目摘要	Ш	【 仅工期		外部	II分		
					第	2 页			

识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本				2020年3月9	H	
								四	五. 5	六 日	<u> </u>	: 四 五	六 日
67	商家审核			Е2020年5月15日		程序员2	¥500.00						
68				3日2020年5月22日		程序员2	¥500.00						
69	统计分析	3 个工作	F日 2020年5月23	E 2020年5月26日	68	程序员2	¥500.00						
70	备份	4 个工作	F日 2020年5月27	E2020年6月1日	69	程序员2	¥500.00						
71	项目监控	4 个工作	F日2020年6月21	日 2020年6月5日			¥2, 400.00						
72	各项指标监控	1 个工作	F日 2020年6月2日	日 2020年6月2日	70	测试专家,项目绍	¥600.00						
73	监控评审	1 个工作	F日 2020年6月3日	日 2020年6月3日	72	项目经理	¥600.00						
74	变更评审	1 个工作	月2020年6月4日	日 2020年6月4日	73	项目经理	¥600.00						
75	例会			日 2020年6月5日		项目经理	¥600.00						
76	管理干系人	3 个工作	F日2020年6月81	日 2020年6月10日	1		¥1,800.00						
77	发布项目信息			日 2020年6月8日		项目经理	¥600.00						
78				日 2020年6月9日		项目经理	¥600.00						
79	干系人沟通)		项目经理	¥600.00						
80	团队建设			LE2020年6月17日			¥5, 000. 00						
81	培训	1 个工作	月 2020年6月11	Е2020年6月11日	79	UI设计师,测试专	¥1,000.00						
82	娱乐活动			2日2020年6月12日		UI设计师,测试专	¥1,000.00						
83	沟通			5日2020年6月15日		UI设计师,测试专	¥1,000.00						
84	采购			5日2020年6月16日		项目经理	¥1,000.00						
85	项目验收			7 日 2020年7月17日		UI设计师,测试专	¥1,000.00						
86	收尾			BE2020年6月24日			¥3, 000. 00						
87	项目终验	3 个工作	F日 2020年6月18	日2020年6月22日	85	UI设计师,测试专	¥1,000.00						
88	结束采购	1 个工作	F日 2020年6月23	日2020年6月23日	87	项目经理	¥1,000.00						
89	项目内部收尾	1 个工作	F日 2020年6月24	Е2020年6月24日	88	UI设计师,测试专	¥1,000.00						



















