标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本    剩余	<b></b>	
1	*	启动	15 个工作	12020年3月6日	2020年3月26日			¥3, 000. 00	¥3, 000. 00	
2	*	组建核心团队	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月19日		项目经理	¥600.00	¥600.00	
3	*	干系人分析	1 个工作日	2020年3月6日	2020年3月6日		项目经理	¥600.00	¥600.00	□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4	*	里程表计划	1 个工作日	2020年3月23	2020年3月23日		项目经理	¥600.00	¥600.00	
5	*	制定项目章程	1 个工作日	2020年3月24日	2020年3月24日	2, 3, 4	项目经理	¥600.00	¥600.00	
6	*	项目启动大会	2 个工作日	2020年3月25日	2020年3月26日	5	项目经理	¥600.00	¥600.00	
7	*	规划	23 个工作	[2020年3月27]	2020年4月28日			¥13, 500. 00	¥13, 500. 00	
8	*	规划范围	6 个工作日	2020年3月27日	2020年4月3日			¥3, 500. 00	¥3, 500. 00	
9	*	制定需求说明	2 个工作日	2020年3月28日	2020年3月30日	6	产品经理	¥600.00	¥600.00	
10	*	界面设计			2020年3月31日		UI设计师	¥500.00	¥500.00	
11	*	详细设计说明	1 个工作日	2020年3月31日	2020年3月31日	9	产品经理	¥600.00	¥600.00	
12	*	范围说明书	1 个工作日	2020年3月31日	2020年3月31日	9	项目经理	¥600.00	¥600.00	
13	*	组建WBS			2020年4月1日			¥600.00	¥600.00	
14	*	形成范围基准			2020年4月3日	13	项目经理	¥600.00	¥600.00	
15	*	规划时间	4 个工作日	2020年4月6日	2020年4月9日			¥2, 400.00	¥2, 400. 00	
16	*	排列工作包顺序	引 个工作日	2020年4月6日	2020年4月6日	14	项目经理	¥600.00	¥600.00	
17	*	估算资源	1 个工作日	2020年4月7日	2020年4月7日	16	项目经理	¥600.00	¥600.00	
18	*	估算资源时间	1 个工作日	2020年4月8日	2020年4月8日	17	项目经理	¥600.00	¥600.00	
19	*	制定进度计划			2020年4月9日	18	项目经理	¥600.00	¥600.00	
20	*	规划成本	2 个工作日	2020年4月10日	2020年4月13日			¥1, 200. 00	¥1, 200. 00	
21	*	项目成本估算	1 个工作日	2020年4月10日	2020年4月10日	19	项目经理	¥600.00	¥600.00	
22	*	项目预算	1 个工作日	2020年4月13日	2020年4月13日	21	项目经理	¥600.00	¥600.00	
23	*	规划质量	2 个工作日	2020年4月14日	2020年4月15日			¥1,000.00	¥1, 000. 00	
24	*	制定测试计划	1 个工作日	2020年4月14日	2020年4月14日	22	测试专家	¥500.00	¥500.00	
25	*		1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	24	测试专家	¥500.00	¥500.00	
26	*	规划人力资源	2 个工作日	2020年4月16日	2020年4月17日			¥1, 200. 00	¥1, 200. 00	
27	*		1 个工作日	2020年4月16日	2020年4月16日	25	项目经理	¥600.00	¥600.00	
28	*	指定人员配备	1 个工作日	2020年4月17日	2020年4月17日	25	项目经理	¥600.00	¥600.00	
29	*	规划沟通	1 个工作日	2020年4月20日	2020年4月20日			¥600.00	¥600.00	
30	*	制定沟通管理			2020年4月20日		项目经理	¥600.00	¥600.00	
31	*	规划采购	2 个工作日	2020年4月21日	2020年4月22日			¥1, 200. 00	¥1, 200. 00	
32	*				2020年4月21日		项目经理	¥600.00	¥600.00	
33	*	制定采购文件			2020年4月22日		项目经理	¥600.00	¥600.00	
		F +		JF. N===	the be		<b>プログェック</b>	LI 스타 ET 소디 소설		
		任务			动任务		手动摘要总成	外部里程碑	$\Diamond$	
<b>面目・2</b>	5直接、间接	成本 拆分		非活动	効里程碑 ◇		手动摘要	最后期限	•	
	3旦後、同後。 20年4月27日	里程碑	<b>♦</b>	非活动	动摘要 『		仅开始时间 □	进度		_
口7切 - 20	20十4月21日	摘要					仅完成时间 ]	手动进度		_
			rî D					1 HVV		
		项目摘要	Ċ I	【 仅工	划		外部任务			

示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本 剩余	○ 成本 日
34	*	规划风险	4 个工作日	2020年4月23日	2020年4月28日			¥2, 400. 00	¥2, 400. 00
35	*	识别风险	1 个工作日	2020年4月23日	2020年4月23日	32, 33	项目经理	¥600.00	¥600.00
36	*	风险分析	1 个工作日	2020年4月24日	2020年4月24日	35	项目经理	¥600.00	¥600.00
37	*	制定风险登记			2020年4月26日		项目经理	¥600.00	¥600.00
38	*	规划整合		2020年4月28日	2020年4月28日	37	项目经理	¥600.00	¥600.00
39	*	执行与监控	36 个工作	2020年4月29日	2020年6月17日			¥21, 800. 00	¥21, 800. 00
40	*	组建项目团队	1 个工作日	2020年4月29日	2020年4月29日	38	测试专家,项目经	¥1, 100.00	¥1, 100.00
41	*	项目执行	23 个工作	2020年4月30日	2020年6月1日			¥11, 500. 00	¥11, 500. 00
42	*	宠物模块	10 个工作	2020年4月22日	2020年5月5日			¥1, 500. 00	¥1, 500.00
43	*	运动情况	3 个工作日	2020年4月22日	2020年4月25日		程序员1	¥500.00	¥500.00
44	*	宠物信息	4 个工作日	2020年4月26日	2020年4月29日	43	程序员1	¥500.00	¥500.00
45	*	健康诊断	4 个工作日	2020年4月30日	2020年5月5日	44	程序员1	¥500.00	¥500.00
46	*	商店模块			2020年5月5日			¥1, 500.00	¥1, 500. 00
47	*	为你推荐			2020年4月25日		程序员2	¥500.00	¥500.00
48	*	热门爆款			2020年4月29日		程序员2	¥500.00	¥500.00
49	*	专属推荐			2020年5月5日	48	程序员2	¥500.00	¥500.00
50	*	发现模块	10 个工作	2020年4月22日	2020年5月5日			¥1, 500. 00	¥1, 500.00
51	*	精选	4 个工作日	2020年4月22日	2020年4月25日		程序员3	¥500.00	¥500.00
52	*	开店			2020年4月29日		程序员3	¥500.00	¥500.00
53	*	宠物用品及:	庭4 个工作日	2020年4月30日	2020年5月5日	52	程序员3	¥500.00	¥500.00
54	*	购物车模块	23 个工作	2020年4月22日	2020年5月22日			¥2, 500.00	¥2, 500.00
55	*	全部	5 个工作日	2020年4月22日	2020年4月28日		程序员4	¥500.00	¥500.00
56	*	降价	4 个工作日	2020年4月29日	2020年5月3日	55	程序员4	¥500.00	¥500.00
57	*	常买	4 个工作日	2020年5月6日	2020年5月10日	55	程序员4	¥500.00	¥500.00
58	*	分类			2020年5月17日		程序员4	¥500.00	¥500.00
59	*	结算	4 个工作日	2020年5月19日	2020年5月22日	56, 57, 5	8程序员4	¥500.00	¥500.00
60	*	用户模块	17 个工作	2020年5月8日	2020年6月1日			¥2,000.00	¥2,000.00
61	*	会员信息	2 个工作日	2020年5月8日	2020年5月11日		程序员1	¥500.00	¥500.00
62	*	订单信息	5 个工作日	2020年5月11日	2020年5月15日	61	程序员1	¥500.00	¥500.00
63	*	钱包信息	5 个工作日	2020年5月18日	2020年5月22日	61	程序员1	¥500.00	¥500.00
64	*	我的设备	5 个工作日	2020年5月26日	2020年6月1日	61	程序员1	¥500.00	¥500.00
65	*	管理员模块			2020年6月1日			¥2, 500.00	¥2, 500.00
66	*	商品审核	2 个工作日	2020年5月8日	2020年5月11日		程序员2	¥500.00	¥500.00
·									
	任务			非活	动任务		手动摘要总成	外部里程碑	$\Diamond$
项目: 3.5直接、间接成		拆分		非活起	动里程碑 ◇		手动摘要	最后期限	•
		以本	<b>♦</b>	非活	动摘要 『		仅开始时间 □	进度	
口朔: 202	20年4月27日	摘要		手动				手动进度	
								丁4))	
		项目摘要	ξ	【 仅工	明		外部任务		

示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	]	
<b>O</b>										四 五	[ 六
67	*	商家审核	5 个工作	F日 2020年5月11日	2020年5月15日		程序员2	¥500.00	¥500.00		
68	*	宠物信息审构	多5 个工作	F日 2020年5月18日	2020年5月22日	66, 67	程序员2	¥500.00	¥500.00		
69	*	统计分析	3 个工作	F日 2020年5月23日	2020年5月26日	68	程序员2	¥500.00	¥500.00		
70	*	备份	4 个工作	F日 2020年5月27日	2020年6月1日	69	程序员2	¥500.00	¥500.00		
71	*	项目监控	4 个工作	<b>F日2020年6月2日</b>	2020年6月5日			¥2, 400. 00	¥2, 400. 00		
72	*	各项指标监控	1 个工作	F日 2020年6月2日	2020年6月2日	70	测试专家,项目经	¥600.00	¥600.00		
73	*	监控评审	1 个工作	F日 2020年6月3日	2020年6月3日	72	项目经理	¥600.00	¥600.00		
74	*	变更评审	1 个工作	F日 2020年6月4日	2020年6月4日	73	项目经理	¥600.00	¥600.00		
75	*	例会	1 个工作	F日 2020年6月5日	2020年6月5日	74	项目经理	¥600.00	¥600.00		
76	*	管理干系人	3 个工作	<b>F日2020年6月8日</b>	2020年6月10日			¥1, 800. 00	¥1, 800. 00		
77	*	发布项目信息	1 个工作	日 2020年6月8日	2020年6月8日	75	项目经理	¥600.00	¥600.00		
78	*	报告监控指标	1 个工作	F日 2020年6月9日	2020年6月9日	77	项目经理	¥600.00	¥600.00		
79	*	干系人沟通	1 个工作	F日 2020年6月10日	2020年6月10日	78	项目经理	¥600.00	¥600.00		
80	*	团队建设		<b>F日2020年6月11日</b>				¥5, 000. 00	¥5, 000. 00		
81	*	培训	1 个工作	F日 2020年6月11日	2020年6月11日	79	UI设计师,测试专	¥1,000.00	¥1,000.00		
82	*	娱乐活动	1 个工作	F日 2020年6月12日	2020年6月12日	81	UI设计师,测试专	¥1,000.00	¥1,000.00		
83	*	沟通	1 个工作	F日 2020年6月15日	2020年6月15日	81	UI设计师,测试专	¥1,000.00			
84	*	采购	1 个工作	F日 2020年6月16日	2020年6月16日	82, 83	项目经理	¥1,000.00	¥1,000.00		
85	*	项目验收	1 个工作	F日 2020年7月17日	2020年7月17日	84	UI设计师,测试专	¥1,000.00	¥1,000.00		
86	*	收尾		F日2020年6月18日				¥3, 000. 00			
87	*	项目终验		月 2020年6月18日			UI设计师,测试专				
88	*	结束采购		F日 2020年6月23日			项目经理	¥1,000.00			
89	*	项目内部收尾		F日 2020年6月24日			UI设计师,测试专		-		



















