标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		0年4月20日 二 三 四 五 六	2020年4 <i>月</i>
1	*	启动								H
2	*	组建核心团队	1 个工作日	2020年4月23日	2020年4月23日		项目经理		■■ 项目经理	
3	*	干系人分析		2020年5月7日			项目经理			
4	*	里程表计划			2020年4月20日		项目经理		■ 项目经理	
5	-5	制定项目章程			2020年5月8日	2, 3, 4	项目经理			
6	-5	项目启动大会			2020年5月21日		项目经理			
7	≯ ?	规划	, , , , ,	, , , , , , ,	. , ,					
8	★ ?	规划范围								
9	-5	制定需求说明	1 个工作日	2020年5月22日	2020年5月22日	6	产品经理			
10	-,	界面设计			2020年5月25日		UI设计师			
11	-,	详细设计说明			2020年5月25日		产品经理			
12	-3	范围说明书			2020年5月25日		项目经理			
13	-3	组建WBS			2020年5月26日					
14	-3	形成范围基准			2020年5月27日		项目经理			
15	**	规划时间	_ ,, H	, -/ , - H	, -/ 3- H		,, p - 2 - 2			
16		排列工作包顺序	1 个工作日	2020年5月28日	2020年5月28日	14	项目经理			
17	-5	估算资源			2020年5月29日		项目经理			
18	-3	估算资源时间		2020年6月1日		17	项目经理			
19	-3	制定进度计划			2020年6月2日	18	项目经理			
20	*	规划成本	1 1 2 11 11	2020 0) 2	2020 0) 2	10	.71477			
21		项目成本估算	1 个工作日	2020年6月3日	2020年6月3日	19	项目经理			
22	-3	项目预算		2020年6月4日	2020年6月4日	21	项目经理			
23	***	规划质量	1 1 1 1	2020 0)111	2020 0)111	21	71122			
24		制定测试计划	1 个工作日	2020年6月5日	2020年6月5日	22	测试专家			
25	-3	制定测试用例		2020年6月8日	2020年6月8日	24	测试专家			
26	***	规划人力资源	1 1 1 1	2020 0)10	2020 0)10	21	17.3 16.1 4 37.			
27		制定人力资源	1 个工作日	2020年6月10日	2020年6月10日	25	项目经理			
28	- 5	指定人员配备		2020年6月9日		25	项目经理			
29	***	规划沟通	1 1 1 1	2020 0)10	2020 0) 10	20	71122			
30		制定沟通管理	1 个丁作日午	2020年6月11日	2020年6月11日	27. 28	项目经理			
31	***	规划采购	<u> </u>	2020 0/111	2020 0/1111	2.,20	ハロベエ			
32	7	自制外购分析	1 个丁作日午	2020年6月15日	2020年6月15日	30	项目经理			
33	-5	制定采购文件			2020年6月12日		项目经理			
34	**	规划风险	1 1 1 1 1 1 1 1	2020-0)112	2020-0/112	00	次日江在			
	(# * F	任务		 ■ 非活动任务		手动摘要总质	₩			
備日.	项目: 3.3宠乐屋估算资源.mpp					手动摘要		最后期限		
			♦	非活动摘要		仅开始时间	С	进度		
H 791.	2020 1/120 H	摘要		¶ 手动任务		仅完成时间	3	手动进度		
		项目摘要		1 仅工期		外部任务				
		I								

标识号	任务模式	任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日 一	F4月20日 二 三 四 五	2020年4 六 日 一 二
35	-5	识别风险	<u></u>	1	22020年6日16日	2020年6月16日	32, 33	项目经理		<u> </u>	<u> Л П П П П П П П П П П П П П П П П П П </u>
36	-3 -5	风险分机				2020年6月16日	35	项目经理			
37	-3 -3	制定风险		1 个工作日		2020年6月29日		项目经理			
38	-3 -3	规划整台			2020年7月1日		37	项目经理			
39		执行与监控		1 1-11-11	2020-1)111	2020-1)111	01	火日红柱			
40	-3	组建项目	利 以	9 个工作日	2020年7月2日	2020年7月3日	38	测试专家,项目经理			
41	**	项目执行	7197	2 1 11 1 1	2020-1)12	2020-1)10日	00	次 100 人 200 人 200 日 200			
42	**	宠物模均	<u> </u>								
43	<u> </u>	运动情		1 个工作日	2020年5月21日	2020年5月21日		程序员1			
44	<u> </u>	宠物信		1 个工作日		2020年5月22日	43	程序员1			
45	<u> </u>	健康设		1 个工作日		2020年5月25日		程序员1			
46	**	商店模均		<u> </u>	7020 0/120 H	7070 0)170 H		111111111111111111111111111111111111111			
47	77	为你扑		1 个工作日	2020年5月26日	2020年5月26日		程序员2			
48	<u> </u>	热门爆				2020年5月27日	47	程序员2			
49	<u> </u>	专属州		1 个工作日		2020年5月28日		程序员2			
50	**	发现模均		<u> </u>	2020 0) 120	2020 0) 120 Д	10	1五/1 人口			
51	<u> </u>	精选		1 个工作日	2020年5月29日	2020年5月29日		程序员3			
52	<u> </u>	开店		1 个工作日	2020年6月1日		51	程序员3			
53	<u> </u>			1 个工作日		2020年6月2日	52	程序员3			
54	**	购物车机		<u> </u>	2020 0) 12	2020 0) 12	02	1五/1 入6			
55	<u> </u>	全部		1 个工作日	2020年6月3日	2020年6月3日		程序员4			
56	<u> </u>	降价		1 个工作日	2020年6月8日	2020年6月8日	55	程序员4			
57	<u> </u>	常买		1 个工作日		2020年6月4日	55	程序员4			
58	<u> </u>	分类		1 个工作日		2020年6月9日	55	程序员4			
59	<u>_</u>	结算		1 个工作日		2020年6月10日		程序员4			
60	*	用户模均		1 - 11 -	2020 0),110	1010 0) 110 H	00,01,00	111/1/1			
61	→	会员信		1 个工作日	2020年6月8日	2020年6月8日		程序员5			
62	→	订单信		1 个工作日		2020年6月10日	61	程序员5			
63	→	钱包信		1 个工作日		2020年6月11日		程序员5			
64	~	我的说		1 个工作日	2020年6月9日		61	程序员5			
65	*	管理员包		_ ,, ,	- / J -	· · / J · H		1/ - 210			
66	*	商品旬		1 个工作日	2020年6月10日	2020年6月10日		程序员6			
67	*	商家軍		1 个工作日	2020年6月11日			程序员6			
68	*			1 个工作日		2020年6月12日	66, 67	程序员6			
	(Ø 4		·	, , , , ,	非活动任务	- 1 -/ 4 - - [手动摘要总质	·	外部里程碑	<u> </u>	
	振月·2.2室丘层仕筥迩酒 mnn				11.15-1 11.50-29		手动摘要		最后期限	•	
			· Z		非活动摘要		仅开始时间	Ē	进度	▼	
日期:					1 手动任务		仅完成时间]	手动进度		
									厂纠延汉		_
			[目摘要 『		1 仅工期		外部任务				
						第 2 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		20204	F4月20	日		2020年4
U								日	_	二 三	一四一五	5. 六 E	1
69	*	统计分析	1 个工作日	2020年6月15日	2020年6月15日	68	程序员6						
70	*	备份	1 个工作日	2020年6月16日	2020年6月16日	69	程序员6						
71	**	项目监控											
72	*	各项指标监控	1 个工作日	2020年6月17日	2020年6月17日	70	测试专家,项目经理						
73	*	监控评审	1 个工作日	2020年6月18日	2020年6月18日	72	项目经理						
74	*	变更评审	1 个工作日	2020年6月19日	2020年6月19日	73	项目经理						
75	*	例会			2020年6月22日		项目经理						
76	**	管理干系人											
77	*	发布项目信息	1 个工作日	2020年6月23日	2020年6月23日	75	项目经理						
78	*	报告监控指标			2020年6月24日		项目经理						
79	*	干系人沟通	1 个工作日	2020年6月25日	2020年6月25日	78	项目经理						
80	*	团队建设	, , , , , ,	. , ,									
81	*	培训	1 个工作日	2020年6月26日	2020年6月26日	79	UI设计师,测试专》						
82	*	娱乐活动	1 个工作日	2020年6月30日	2020年6月30日	81	UI设计师,测试专》						
83	*	沟通	1 个工作日	2020年6月29日	2020年6月29日	81	UI设计师,测试专》						
84		采购	1 个工作日	2020年7月6日	2020年7月6日	82,83	项目经理						
85	-	项目验收	1 个工作日	2020年7月7日	2020年7月7日	84	UI设计师,测试专》						
86	*	收尾	, .,				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
87		项目终验	1 个工作日	2020年7月8日	2020年7月8日	85	UI设计师,测试专》						
88		结束采购		2020年7月9日	2020年7月9日	87	项目经理						
89		项目内部收尾	1 个工作日	2020年7月10日	2020年7月10日	88	UI设计师,测试专》						

任务 非活动任务 手动摘要总成 -外部里程碑 \Diamond 拆分 非活动里程碑 ◇ 手动摘要 最后期限 项目: 3.3宠乐屋估算资源.mpp 仅开始时间 □ 里程碑 非活动摘要 进度 日期: 2020年4月20日 仅完成时间 3 摘要 手动任务 手动进度 项目摘要 仅工期 外部任务 第 3 页











