

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间 :	完成时间	前置任务	资源名称 [2020年4月2	0日 三 四 五 ₂	2020
35	*	识别风险	1 个工作日?2	2020年5月142	2020年5月14	32, 33			<u> </u>	,
36	*	风险分析	1 个工作日?2							
37	*	制定风险登记	1 个工作日?2							
38	*	规划整合	1 个工作日?2	2020年5月192	2020年5月19	37				
39	☆	执行与监控								
40	*	组建项目团队	1 个工作日?2	2020年5月202	2020年5月20	38				
41	*	项目执行								
42	**	宠物模块								
43	*	运动情况	1 个工作日?2							
44	*	宠物信息	1 个工作日?2							
45	*	健康诊断	1 个工作日?2	2020年5月252	2020年5月25	44				
46	*	商店模块								
47	*	为你推荐	1 个工作日?2							
48	*	热门爆款	1 个工作日?2							
49	*	专属推荐	1 个工作日?2	2020年5月282	2020年5月28	48				
50	**?	发现模块								
51	*	精选	1 个工作日?2							
52	*	开店	1 个工作日?2							
53	*	宠物用品及宠物	1 个工作日?2	2020年6月2日2	2020年6月2日	52				
54	☆	购物车模块								
55	*	全部	1 个工作日?2							
56	*	降价	1 个工作日?2	2020年6月4日	2020年6月4日	55				
57	*	常买	1 个工作日?2	2020年6月4日	2020年6月4日	55				
58	*	分类	1 个工作日?2	2020年6月4日	2020年6月4日	55				
59	*	结算	1 个工作日?2	2020年6月5日	2020年6月5日	56, 57, 58				
60	**	用户模块								
61	*	会员信息	1 个工作日?2							
62	*	订单信息	1 个工作日?2							
63	*	钱包信息	1 个工作日?2							
64	*	我的设备	1 个工作日?2	2020年6月9日	2020年6月9日	61				
65	≠ ?	管理员模块								
66	*	商品审核	1 个工作日?2	2020年6月102	2020年6月10	62, 63, 64				
67	*	商家审核	1 个工作日?2	2020年6月112	2020年6月11	62, 63, 64, 66				
68	*	宠物信息审核	1 个工作日?2	2020年6月122	2020年6月12	66, 67				
		任务		非活动任务		手动摘要总成	Ž	外部里程碑	\Diamond	
		拆分		非活动里程码	₽ ◇	手动摘要		最后期限	•	
项目: 3	3.2宠乐屋排列工	作包顺序. 里程碑	♦	非活动摘要		Q开始时间	E	进度		
日期: 2	2020年4月20日				u					
		摘要		手动任务		仅完成时间]	手动进度		
		项目摘要		仅工期		外部任务				
		•			第 2 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	完成时间 前置任务	资源名称		2020年4月20日				2020年
U								日	-	: 三	四 五	一六一日	
69	*	统计分析	1 个工作	乍日?2020年6月	152020年6月	1568							
70	*	备份	1 个工作	乍日?2020年6月	162020年6月	1669							
71	*	项目监控											
72	*	各项指标监控	1 个工作	乍日?2020年6月	172020年6月	1770							
73	*	监控评审		乍日?2020年6月									
74	*	变更评审	1 个工作	乍日?2020年6月	192020年6月	1973							
75	*	例会	1 个工作	乍日?2020年6月:	222020年6月	2274							
76	**	管理干系人											
77	*	发布项目信息	1 个工作	乍日?2020年6月:	232020年6月	2375							
78	*	报告监控指标		乍日?2020年6月:									
79	*	干系人沟通	1 个工作	乍日?2020年6月:	252020年6月	2578							
80	**	团队建设											
81	*	培训	1 个工作	乍日?2020年6月:	262020年6月	2679							
82	*	娱乐活动		乍日?2020年6月:									
83	*	沟通	1 个工作	乍日?2020年6月:	292020年6月	2981							
84	*	采购	1 个工作	乍日?2020年6月	302020年6月	3082,83							
85	*	项目验收		乍日?2020年7月									
86	*	收尾				-							
87	*	项目终验	1 个工作	作日?2020年7月	2[2020年7月]	2185							
88	*	结束采购		F日?2020年7月									
89	*	项目内部收尾		F日?2020年7月									

任务 非活动任务 手动摘要总成 -外部里程碑 \Diamond 拆分 非活动里程碑 ◇ 手动摘要 最后期限 项目: 3.2宠乐屋排列工作包顺序. 仅开始时间 □ 里程碑 非活动摘要 进度 日期: 2020年4月20日 仅完成时间 3 摘要 手动任务 手动进度 项目摘要 仅工期 外部任务











