标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2020年3月9日 日 一 二 三 四 五 六 日 -
1	→	启动	15 个工作日	2020年3月6日	2020年3月26日				
2	*	组建核心团队			2020年3月19日		项目经理		
3	*	干系人分析			2020年3月6日		项目经理	项	目经理
4	*	里程表计划	1 个工作日:	2020年3月23日	2020年3月23日		项目经理		
5	*	制定项目章程	1 个工作日:	2020年3月24日	2020年3月24日	2, 3, 4	项目经理		
6	*	项目启动大会	2 个工作日:	2020年3月25日	2020年3月26日	5	项目经理		
7	*	规划	23 个工作日	2020年3月27日	12020年4月28日				
8	*	规划范围	6 个工作日:	2020年3月27日	12020年4月3日				
9	*	制定需求说明	2 个工作日:	2020年3月28日	2020年3月30日	6	产品经理		
10	*	界面设计	1 个工作日:	2020年3月31日	2020年3月31日	9	UI设计师		
11	*	详细设计说明	1 个工作日:	2020年3月31日	2020年3月31日	9	产品经理		
12	*	范围说明书			2020年3月31日		项目经理		
13	*	组建WBS				10, 11, 12			
14	*	形成范围基准		2020年4月2日	2020年4月3日	13	项目经理		
15	*	规划时间	4 个工作日?						
16	*	排列工作包顺序	1 个工作日:	2020年4月6日	2020年4月6日	14	项目经理		
17	*	估算资源				16	项目经理		
18	*	估算资源时间				17	项目经理		
19	*	制定进度计划			2020年4月9日	18	项目经理		
20	*	规划成本			12020年4月13日				
21	*	项目成本估算			2020年4月10日		项目经理		
22	*	项目预算			2020年4月13日	21	项目经理		
23	*	规划质量			12020年4月15日				
24	*	制定测试计划			2020年4月14日		测试专家		
25	*	制定测试用例			2020年4月15日	24	测试专家		
26	*	规划人力资源			2020年4月17日				
27	*	制定人力资源			2020年4月16日		项目经理		
28	*	指定人员配备			2020年4月17日	25	项目经理		
29	*	规划沟通			12020年4月20日				
30	*	制定沟通管理			2020年4月20日	27, 28	项目经理		
31	*	规划采购			2020年4月22日				
32	*	自制外购分析			2020年4月21日		项目经理		
33	*	制定采购文件			2020年4月22日	30	项目经理		
34	*	规划风险	4 个工作日	2020年4月23日	2020年4月28日				
		任务		非活动任务		手动摘要总质	战	外部里程碑	♦
	拆分			非活动里程碑		手动摘要		1 最后期限	•
	3.4宠乐屋估算持	续资源. mp 里程碑	♦	非活动摘要		仅开始时间	Е	进度	
日期: 2	2020年4月20日		•						
		摘要		手动任务		仅完成时间	3	手动进度	
1		项目摘要		仅工期		外部任务			
					第 1 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2020年3月9日 2 日 - 二 三 四 五 六 日 -
35	<u>→</u>	识别风险	1 个工作日?	2020年4月23日	2020年4月23日	32, 33	项目经理		
36	→	风险分析			2020年4月24日		项目经理		
37	→	制定风险登记			2020年4月26日		项目经理		
38	→	规划整合			2020年4月28日		项目经理		
39		执行与监控			2020年7月17日		7, 7, 2		
40	*	组建项目团队			2020年4月29日	38	测试专家,项目经理		
41	*	项目执行		2020年4月30日			7.4 · (7.4) 7.1 / · · · · ·		
42	*	宠物模块		2020年4月22日					
43	*	运动情况	3 个工作日	2020年4月22日	2020年4月25日		程序员1		
44	*	宠物信息	4 个工作日	2020年4月26日	2020年4月29日	43	程序员1		
45	*	健康诊断	4 个工作日	2020年4月30日	2020年5月5日	44	程序员1		
46	*	商店模块	10 个工作日	2020年4月22日	2020年5月5日				
47	*	为你推荐	4 个工作日	2020年4月22日	2020年4月25日		程序员2		
48	*	热门爆款	4 个工作日	2020年4月26日	2020年4月29日	47	程序员2		
49	*	专属推荐	4 个工作日	2020年4月30日	2020年5月5日	48	程序员2		
50	*	发现模块	10 个工作日	2020年4月22日	2020年5月5日				
51	*	精选	4 个工作日	2020年4月22日	2020年4月25日		程序员3		
52	*	开店	4 个工作日	2020年4月26日	2020年4月29日	51	程序员3		
53	*	宠物用品及宠物	4 个工作日	2020年4月30日	2020年5月5日	52	程序员3		
54	*	购物车模块	23 个工作日	2020年4月22日	2020年5月22日				
55	*	全部	5 个工作日	2020年4月22日	2020年4月28日		程序员4		
56	*	降价	4 个工作日	2020年4月29日	2020年5月3日	55	程序员4		
57	*	常买	4 个工作日	2020年5月6日	2020年5月10日	55	程序员4		
58	*	分类	4 个工作日	2020年5月13日	2020年5月17日	55	程序员4		
59	*	结算	4 个工作日	2020年5月19日	2020年5月22日	56, 57, 58	程序员4		
60	*	用户模块	17 个工作日	2020年5月8日	2020年6月1日				
61	*	会员信息	2 个工作日	2020年5月8日	2020年5月11日		程序员1		
62	*	订单信息	5 个工作日	2020年5月11日	2020年5月15日	61	程序员1		
63	*	钱包信息			2020年5月22日	61	程序员1		
64	*	我的设备		2020年5月26日		61	程序员1		
65	*	管理员模块		2020年5月8日					
66	*	商品审核			2020年5月11日		程序员2		
67	*	商家审核			2020年5月15日		程序员2		
68	*	宠物信息审核	5 个工作日	2020年5月18日	2020年5月22日	66, 67	程序员2		
		任务		非活动任务		手动摘要总质	戎	外部里程碑	♦
		15.0		11.14 - 1 H 40.74	\Diamond	手动摘要		最后期限	•
	项目: 3.4宠乐屋估算持续资源.mp _甲		>	非活动摘要		仅开始时间	E	进度	
日期: 2	2020年4月20日	^{独页////. III}		手动任务		仅完成时间	3	手动进度	
							_	4 -74 KL/X	
		项目摘要 「		仅工期		外部任务			
					第 2 页				

示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2020年3月9日
The state of the s								四五六	日 一 二 三 四 五 六 日
69	*	统计分析	3 个工作日	2020年5月23日	2020年5月26日	68	程序员2		
70	*	备份	4 个工作日	2020年5月27日	2020年6月1日	69	程序员2		
71	*	项目监控	4 个工作日	2020年6月2日	2020年6月5日				
72	*	各项指标监控	1 个工作日	2020年6月2日	2020年6月2日	70	测试专家,项目经理		
73	*	监控评审	1 个工作日	2020年6月3日	2020年6月3日	72	项目经理		
74	*	变更评审	1 个工作日	2020年6月4日	2020年6月4日	73	项目经理		
75	*	例会	1 个工作日	2020年6月5日	2020年6月5日	74	项目经理		
76	*	管理干系人	3 个工作日		2020年6月10日				
77	*	发布项目信息	1 个工作日	2020年6月8日	2020年6月8日	75	项目经理		
78	*	报告监控指标	1 个工作日		2020年6月9日	77	项目经理		
79	*	干系人沟通	1 个工作日				项目经理		
80	- 5	团队建设		2020年6月11日			2000-		
81	*	培训			2020年6月11日	79	UI设计师,测试专领		
82	*	娱乐活动	1 个工作日		2020年6月12日		UI设计师,测试专》		
83	*	沟通	1 个工作日		2020年6月15日		UI设计师,测试专》		
84	*	采购	1 个工作日		2020年6月16日		项目经理		
85	*	项目验收	1 个工作日		2020年7月17日		UI设计师,测试专》		
86	- <u>-</u>	收尾					24.17.17.24.64.42		
87	-5	项目终验	3 个工作日		2020年7月22日	85	UI设计师,测试专家		
88	-5	结束采购	1 个工作日		2020年7月23日		项目经理		
89	-5	项目内部收尾	1 个工作日		2020年7月24日		UI设计师,测试专家		

任务 非活动任务 手动摘要总成 ■ 外部里程碑 \Diamond 拆分 非活动里程碑 ◇ 手动摘要 最后期限 项目: 3.4宠乐屋估算持续资源.mp 里程碑 仅开始时间 □ 非活动摘要 进度 日期: 2020年4月20日 仅完成时间 3 摘要 手动任务 手动进度 项目摘要 仅工期 外部任务

















