标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2020年4月20日 2020年4月27日 日
1	*	启动					
2	i 🖈	组建核心团队	1 个工作日	2020年4月20日	2020年4月20日		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3	i 🖈	干系人分析		2020年4月20日			□■■ 项目经理
4	i 🖈	里程表计划	1 个工作日	2020年4月20日	2020年4月20日		□■■ 项目经理
5	*	制定项目章程			2020年4月21日		项目经理
6	*	项目启动大会	1 个工作日	2020年4月22日	2020年4月22日	5	项目经理
7	★ ?	规划					
8	**	规划范围					
9	*	制定需求说明			2020年4月23日		产品经理
10	*	界面设计			2020年4月24日		UI设计师
11	*	详细设计说明			2020年4月24日		产品经理
12	*	范围说明书			2020年4月24日		- 项目经理
13	*	组建WBS			2020年4月27日		项目经理
14	*	形成范围基准	1 个工作日	2020年4月28日	2020年4月28日	13	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
15	₹ ?	规划时间	1 A 1L H	0000 5 1 7 00 7	0000 # 4 # 00 #		
16	*	排列工作包顺序			2020年4月29日		项目经
17	*	估算资源			2020年4月30日		Ţ
18	*	估算资源时间		2020年5月1日		17	
19	*	制定进度计划	1 个工作日	2020年5月4日	2020年5月4日	18	
20	7.7	规划成本	1 A T 1/H []	0000 45 11 5 11	0000 475 175 17	10	
21 22		项目成本估算			2020年5月5日	19	
23	<u> </u>	项目预算	1 个工作日	2020年5月6日	2020年5月6日	21	
24	77	规划质量	1 人工作口	2020年5月7日	2020年5月7日	22	
25	*	制定测试计划制定测试用例			2020年5月7日 2020年5月8日	24	
26		规划人力资源	1 1 11111	2020年3月6日	2020年3月6日	24	
27		制定人力资源	1 个工作日	2020年5月11日	2020年5月11日	25	
28		指定人员配备			2020年5月11日		
29	*	规划沟通	1 1 -1-11-11	2020-0)111	2020-0)111	20	
30	<u> </u>	制定沟通管理	1 个工作日	2020年5日12日	2020年5月12日	27 28	
31	*	规划采购	1 1 1 T I T I	. 2020 0/112H	7020 0/112 H	21,20	
32	• 🕉	自制外购分析	1 个丁作日	?2020年5月13日	2020年5月13日	30	
33	†	制定采购文件			2020年5月13日		
		任务		非活动任务		手动摘要总成	
运口 2	拆分			非活动里程碑	\Diamond	手动摘要	■ 最后期限 →
	3.3宠乐屋估算第	^{て源} 里程碑	♦	非活动摘要		仅开始时间	L 进度 ————
口期: 2	2020年4月20日	摘要		■ 手动任务		仅完成时间	 手动进度
		项目摘要		■ 仅工期		外部任务	- 1.77.22
		次日狥安	U	以上初		71 即112分	
					第 1 页		

任务模式 任务複数	二 三 四 五
35	
A	
制定风险登记 1 个工作日 2020年5月18日 2020年5月18日 36 規划整合 1 个工作日 2020年5月19日 2020年5月19日 37 規行与监控 40 组建项目团队 1 个工作日 2020年5月20日 2020年5月20日 38 年 2	
規則整合	
39	
40	
### 1	
2	
43	
##	
45	
46	
47	
48	
49 ★ 专属推荐 1 个工作日 2020年5月28日 2020年5月28日 48 50 ★ 大规模块 2020年5月29日 2020年5月29日 51 ★ 1 个工作日 2020年6月1日 51 52 开店 1 个工作日 2020年6月1日 51 53 定物用品及宠物 1 个工作日 2020年6月2日 52 54 购物车模块 2020年6月3日 2020年6月3日 55 全部 1 个工作日 2020年6月4日 55 57 ★ 常买 1 个工作日 2020年6月4日 2020年6月4日 55	
50 ★ 发现模块 51 精选 1 个工作日 2020年5月29日 2020年5月29日 52 开店 1 个工作日 2020年6月1日 51 53 宠物用品及宠物 1 个工作日 2020年6月2日 52 54 购物车模块 55 全部 1 个工作日 2020年6月3日 2020年6月3日 55 56 ★ 降价 1 个工作日 2020年6月4日 55 57 ★ 常买 1 个工作日 2020年6月4日 2020年6月4日 55	
51 ★ 精选 1 个工作日 2020年5月29日 2020年5月29日 52 开店 1 个工作日 2020年6月1日 51 53 宠物用品及宠物 1 个工作日 2020年6月2日 52 54 购物车模块 55 全部 1 个工作日 2020年6月3日 2020年6月3日 56 ★ 降价 1 个工作日 2020年6月4日 55 57 ★ 常买 1 个工作日 2020年6月4日 55	
52 ★ 开店 1 个工作日 2020年6月1日 51 53 定物用品及宠物 1 个工作日 2020年6月2日 52 54 购物车模块 2020年6月3日 2020年6月3日 55 全部 1 个工作日 2020年6月4日 2020年6月4日 56 ★ 降价 1 个工作日 2020年6月4日 55 57 ★ 常买 1 个工作日 2020年6月4日 55	
53 ★ 宠物用品及宠物 1 个工作日 2020年6月2日 52 54 购物车模块 55 全部 1 个工作日 2020年6月3日 2020年6月3日 56 ▼ 降价 1 个工作日 2020年6月4日 55 57 ▼ 常买 1 个工作日 2020年6月4日 55	
54 点 购物车模块 55 全部 1 个工作日 2020年6月3日 2020年6月3日 56 ↑ 降价 1 个工作日 2020年6月4日 2020年6月4日 55 57 ↑ 常买 1 个工作日 2020年6月4日 2020年6月4日 55	
55 全部 1 个工作日 2020年6月3日 2020年6月3日 56 ★ 降价 1 个工作日 2020年6月4日 2020年6月4日 55 57 ★ 常买 1 个工作日 2020年6月4日 2020年6月4日 55	
56 ★ 降价 1 个工作日 2020年6月4日 2020年6月4日 55 57 ★ 常买 1 个工作日 2020年6月4日 2020年6月4日 55	
57 ▮	
58	
59	
60 用户模块	
61	
62	
63	
64	
65 管理员模块	
66 商品审核 1 个工作日 2020年6月10日 2020年6月10日	
任务 非活动任务 手动摘要总成 ● 外部里程碑 ◇	
「	
世界: 2020年4月20日	
商要 ■ 手动任务 ■ Q完成时间 」 手动进度 ■ 	
项目摘要	
第 2 页	

示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务		2020年4月20日	. 1	1	2020年4月27日
U							日	<u> - = = </u>	四 五	一六上	1 一 二 三 四 王
67	*	商家审核	1 个工作日		2020年6月11日						
68	*	宠物信息审核	1 个工作日		日 2020年6月12日						
69	*	统计分析	1 个工作日		日 2020年6月15日						
70	*	备份	1 个工作日	2020年6月16日	日 2020年6月16日	69					
71	*	项目监控									
72	*	各项指标监控	1 个工作日	2020年6月17日	1 2020年6月17日	70					
73	*	监控评审	1 个工作日	2020年6月18日	2020年6月18日	72					
74	*	变更评审	1 个工作日	2020年6月19日	1 2020年6月19日	73					
75	*	例会			2020年6月22日						
76	**	管理干系人	, , , , , ,		. , ,						
77	*	发布项目信息	1 个工作日	2020年6月23日	日 2020年6月23日	75					
78	*	报告监控指标			12020年6月24日						
79	*	干系人沟通			2020年6月25日						
80	*	团队建设	. , , , , ,		. , , ,						
81	*	培训	1 个工作日	2020年6月26日	2020年6月26日	79					
82	*	娱乐活动			2020年6月29日						
83	*	沟通			2020年6月29日						
84	*	采购	1 个工作日		2020年6月30日						
85	*	项目验收			2020年7月1日	84					
86	*	收尾	_ ,								
87	*	项目终验	1 个工作日	2020年7月2日	2020年7月2日	85					
88	7	结束采购	1 个工作日	2020年7月3日	2020年7月3日	87					
89	<u> </u>	项目内部收尾	1 个工作日	2020年7月6日	2020年7月6日	88					













