标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2020年4月20日 - 二	
1	*	启动						H		
2	*	组建核心团队								
3	*	干系人分析								
4	★	里程表计划								
5	★ 2	制定项目章程								
6	*	项目启动大会								
7		规划								
8	**	规划范围								
9	**	制定需求说明								
10	**	界面设计								
11	*	详细设计说明								
12	***	范围说明书								
13	**	组建WBS								
14 15	***	形成范围基准								
16	**	规划时间 排列工作包顺序								
17	***	估算资源								
18	**	估算资源时间								
19	**	制定进度计划								
20	**	规划成本								
21	**	项目成本估算								
22	*	项目预算								
23	À	规划质量								
24	*	制定测试计划								
25	,	制定测试用例								
26	*	规划人力资源								
27	*	制定人力资源								
28	**	指定人员配备								
29	★	规划沟通								
30	**	制定沟通管理								
31	**	规划采购								
32	₹?	自制外购分析								
33	79	制定采购文件								
34	★ ?	规划风险								
		任务		非活动任务	务	手动摘要	要总成	外部里程碑	\Diamond	
)	拆分		非活动里积	呈碑 ◇	手动摘罗	Ę	最后期限	•	
	宠乐屋WBS	里程碑	♦	非活动摘	要	仅开始时	付 □	进度		
日期:	2020年4月20日	摘要		■ 手动任务		仅完成的		手动进度		
		项目摘要	_	一 仅工期		外部任务		J -74/CL/X		
			U	以上粉		グドロド生き	J.			
					第 1	页				

任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2020年4月20日	<u>=</u>
*	识别风险						H		
	风险分析								
*	制定风险登记								
≯ ?	规划整合								
	执行与监控								
	组建项目团队								
	项目执行								
	宠物模块								
	光物信息								
	健康诊断								
	商占模块								
	力你推荐								
	安周推荐								
	友 								
	有 选								
	工店 安伽田日本	. 45x Alm							
	死 物用丽汉	(
	购彻干筷 块								
	上 印 								
	学 元								
	上								
	田户模块								
	会员信息								
	订单信息								
	钱包信息								
	我的设备								
	管理员模块								
	商品审核								
**	商家审核								
**		7核							
	任务		非活动任	务	手动摘要总	京成	外部里程碑	\Diamond	
	拆分		非活动里	程碑 🛇	手动摘要		最后期限	•	
		♦				J E			_
0年4月20日									_
		<u>.</u>				· <u>-</u>	1 -71 ~ 12		
	火口响女	. "	以上別		刀印红第				
	かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか	□ 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	A	Name	Name	A	A	A	NRO

示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年4月20日	
识号	,								
69	*>	统计分析							
70	*	备份							
71	*	项目监控							
72	*	各项指标监控							
73	**	监控评审							
74	**	变更评审							
75	**	例会							
76	**	管理干系人							
77	**	发布项目信息							
78	**	报告监控指标							
79	**	干系人沟通							
80	**	团队建设							
81	**	培训							
82	**	娱乐活动							
83	*	沟通							
84	*	采购							
85	*	项目验收							
86	**	收尾							
87	**	项目终验							
88	**	结束采购							
89	*	项目内部收尾							

