| 标识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 四 五 六 | 2020年3月9日 日 - 二 三 四 五 六 |
|-----------|----------|---------|-------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------|-----------------------------|
| 1 | → | 启动 | 15 个工作日 | 2020年3月6日 | 2020年3月26日 | | | | |
| 2 | → | 组建核心团队 | | | 2020年3月19日 | | 项目经理 | | |
| 3 | → | 干系人分析 | | 2020年3月6日 | | | 项目经理 | 项 | [目经理 |
| 4 | → | 里程表计划 | | | 2020年3月23日 | | 项目经理 | | · / / = - |
| 5 | → | 制定项目章程 | | | 2020年3月24日 | 2, 3, 4 | 项目经理 | | |
| 6 | → | 项目启动大会 | 1 . , , , , | | 2020年3月26日 | | 项目经理 | | |
| 7 | * | 规划 | | | 2020年4月28日 | | N H × II · I | | |
| 8 | * | 规划范围 | | | 2020年4月3日 | | | | |
| 9 | * | 制定需求说明 | | | 2020年3月30日 | 6 | 产品经理 | | |
| 10 | * | 界面设计 | | | 2020年3月31日 | | UI设计师 | | |
| 11 | * | 详细设计说明 | | | 2020年3月31日 | | 产品经理 | | |
| 12 | * | 范围说明书 | | | 2020年3月31日 | | 项目经理 | | |
| 13 | * | 组建WBS | | 2020年4月1日 | | 10, 11, 12 | | | |
| 14 | * | 形成范围基准 | | 2020年4月2日 | | 13 | 项目经理 | | |
| 15 | → | 规划时间 | | 2020年4月6日 | | | 71772 | | |
| 16 | * | 排列工作包顺序 | | 2020年4月6日 | | 14 | 项目经理 | | |
| 17 | * | 估算资源 | 1 . , , , , | 2020年4月7日 | 1 / 4 / 1 | 16 | 项目经理 | | |
| 18 | * | 估算资源时间 | | 2020年4月8日 | | 17 | 项目经理 | | |
| 19 | → | 制定进度计划 | | 2020年4月9日 | | 18 | 项目经理 | | |
| 20 | * | 规划成本 | | | 2020年4月13日 | | >,,,, | | |
| 21 | * | 项目成本估算 | | | 2020年4月10日 | 19 | 项目经理 | | |
| 22 | * | 项目预算 | | | 2020年4月13日 | | 项目经理 | | |
| 23 | * | 规划质量 | | | 2020年4月15日 | | >,,,, | | |
| 24 | * | 制定测试计划 | | | 2020年4月14日 | 22 | 测试专家 | | |
| 25 | * | 制定测试用例 | | | 2020年4月15日 | | 测试专家 | | |
| 26 | * | 规划人力资源 | | | 2020年4月17日 | | | | |
| 27 | * | 制定人力资源 | | | 2020年4月16日 | 25 | 项目经理 | | |
| 28 | * | 指定人员配备 | | | 2020年4月17日 | | 项目经理 | | |
| 29 | * | 规划沟通 | | | 2020年4月20日 | | | | |
| 30 | * | 制定沟通管理 | | | 2020年4月20日 | 27, 28 | 项目经理 | | |
| 31 | * | 规划采购 | | | 2020年4月22日 | , - | , , , , , | | |
| 32 | * | 自制外购分析 | | | 2020年4月21日 | 30 | 项目经理 | | |
| 33 | * | 制定采购文件 | | | 2020年4月22日 | | 项目经理 | | |
| | | 任务 | | ■ 非活动任务 | | 手动摘要总质 | 戊 | 外部里程碑 | ♦ |
| | | 拆分 | | 11.13 -1 11.31.32 | | 手动摘要 | | 最后期限 | • |
| 项目: 宠乐原 | 屋WBS | | | | n | | | | ▼ |
| 日期: 2020年 | | 里程碑 | ♦ | 非活动摘要 | | 仅开始时间 | С | 进度 | |
| | | 摘要 | | ¶ 手动任务 | | 仅完成时间 | 3 | 手动进度 | |
| | | 项目摘要 | | 1 仅工期 | | 外部任务 | | | |
| | | | | | 第 1 页 | | | | |

| 标识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | | 2020年3月9日 日 一 二 三 四 五 六 日 |
|--------|---------------------|---------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|-------|--|
| 34 | * | 规划风险 | 4 个丁作日 | 2020年4月23日 | 2020年4月28日 | | | | |
| 35 | <u> </u> | 识别风险 | | | 2020年4月23日 | 32, 33 | 项目经理 | | |
| 36 | <u> </u> | 风险分析 | | | 2020年4月24日 | 35 | 项目经理 | 1 | |
| 37 | <u> </u> | 制定风险登记 | | | 2020年4月26日 | 36 | 项目经理 | 1 | |
| 38 | <u> </u> | 规划整合 | | | 2020年4月28日 | | 项目经理 | 1 | |
| 39 | <u> </u> | 执行与监控 | | | 2020年6月17日 | 01 | · X II 27.22 | 1 | |
| 40 | → | 组建项目团队 | | | 2020年4月29日 | 38 | 测试专家,项目经 | | |
| 41 | → | 项目执行 | | 2020年4月30日 | | | MICK SAY MAKE | | |
| 42 | → | 宠物模块 | | 2020年4月22日 | | | | | |
| 43 | · 🚣 | 运动情况 | | | 2020年4月25日 | | 程序员1 | | |
| 44 | <u> </u> | 宠物信息 | | 1 / 7 | 2020年4月29日 | 43 | 程序员1 | | |
| 45 | - | 健康诊断 | | 2020年4月30日 | | 44 | 程序员1 | | |
| 46 | - | 商店模块 | | 2020年4月22日 | | | 11-11 27 - | | |
| 47 | · 🕹 | 为你推荐 | | | 2020年4月25日 | | 程序员2 | | |
| 48 | <u> </u> | 热门爆款 | | | 2020年4月29日 | 47 | 程序员2 | | |
| 49 | <u> </u> | 专属推荐 | | 2020年4月30日 | | 48 | 程序员2 | 1 | |
| 50 | <u> </u> | 发现模块 | | 2020年4月22日 | | 10 | 1五/1 人口 | 1 | |
| 51 | <u> </u> | 精选 | | | 2020年4月25日 | | 程序员3 | 1 | |
| 52 | <u> </u> | 开店 | | | 2020年4月29日 | 51 | 程序员3 | 1 | |
| 53 | <u> </u> | 宠物用品及宠物 | | 2020年4月30日 | | 52 | 程序员3 | 1 | |
| 54 | <u> </u> | 购物车模块 | | | 2020年5月22日 | 0 2 | 11/1/0 | | |
| 55 | <u> </u> | 全部 | | | 2020年4月28日 | | 程序员4 | | |
| 56 | <u> </u> | 降价 | | 2020年4月29日 | | 55 | 程序员4 | | |
| 57 | · 🕹 | 常买 | , , , , , , | | 2020年5月10日 | | 程序员4 | | |
| 58 | <u> </u> | 分类 | | | 2020年5月17日 | | 程序员4 | | |
| 59 | <u> </u> | 结算 | | | 2020年5月22日 | | 程序员4 | 1 | |
| 60 | <u> </u> | 用户模块 | | 2020年5月8日 | | 00, 01, 00 | /工/1 /八 1 | 1 | |
| 61 | <u> </u> | 会员信息 | | | 2020年5月11日 | | 程序员1 | 1 | |
| 62 | <u> </u> | 订单信息 | | | 2020年5月15日 | 61 | 程序员1 | 1 | |
| 63 | <u> </u> | 钱包信息 | | | 2020年5月13日 | | 程序员1 | | |
| 64 | <u> </u> | 我的设备 | | 2020年5月16日 | | 61 | 程序员1 | | |
| 65 | <u> </u> | 管理员模块 | | 2020年5月20日 | | 01 | 74.7 1 1/4 | | |
| 66 | - 2 | 商品审核 | | | 2020年5月11日 | | 程序员2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 任务 | | 非活动任务 | | 手动摘要总质 | 述 | 外部里程碑 | \Diamond |
| 福口 ☆ | マル 日 WDC | 拆分 | | 非活动里程碑 | \Diamond | 手动摘要 | | 最后期限 | • |
| 1 | 医乐屋WBS 020年4日20日 | 里程碑 | > | 非活动摘要 | | 仅开始时间 | Ε | 进度 | |
| 口舟: 20 | 020年4月20日 | 摘要 | | 1 手动任务 | | 仅完成时间 | 3 | 手动进度 | |
| | | 项目摘要 | - I | ■ 仅工期 | | 外部任务 | - | . /// | |
| | | 火口洞女 | ш | □ IA -1-791 | | /T HP IL 刀 | | | |
| | | | | | 第 2 页 | | | | |

| 示识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | | | | | 2020年3 | |
|-----|------|--------|--------|------------|------------|-------|------------|---|----|---|---|--------|-----------|
| U | | | | | | | | 四 | 五. | 六 | 日 | 一 二 | 1 五 テ |
| 67 | * | 商家审核 | 5 个工作日 | 2020年5月11日 | 2020年5月15日 | | 程序员2 | | | | | | |
| 68 | * | 宠物信息审核 | 5 个工作日 | 2020年5月18日 | 2020年5月22日 | 66,67 | 程序员2 | | | | | | |
| 69 | * | 统计分析 | 3 个工作日 | 2020年5月23日 | 2020年5月26日 | 68 | 程序员2 | | | | | | |
| 70 | * | 备份 | 4 个工作日 | 2020年5月27日 | 2020年6月1日 | 69 | 程序员2 | | | | | | |
| 71 | * | 项目监控 | 4 个工作日 | 2020年6月2日 | 2020年6月5日 | | | | | | | | |
| 72 | * | 各项指标监控 | 1 个工作日 | 2020年6月2日 | 2020年6月2日 | 70 | 测试专家,项目经理 | | | | | | |
| 73 | * | 监控评审 | 1 个工作日 | 2020年6月3日 | 2020年6月3日 | 72 | 项目经理 | | | | | | |
| 74 | * | 变更评审 | 1 个工作日 | 2020年6月4日 | 2020年6月4日 | 73 | 项目经理 | | | | | | |
| 75 | * | 例会 | 1 个工作日 | 2020年6月5日 | 2020年6月5日 | 74 | 项目经理 | | | | | | |
| 76 | * | 管理干系人 | 3 个工作日 | 2020年6月8日 | 2020年6月10日 | | | | | | | | |
| 77 | * | 发布项目信息 | 1 个工作日 | 2020年6月8日 | 2020年6月8日 | 75 | 项目经理 | | | | | | |
| 78 | * | 报告监控指标 | 1 个工作日 | 2020年6月9日 | 2020年6月9日 | 77 | 项目经理 | | | | | | |
| 79 | * | 干系人沟通 | 1 个工作日 | 2020年6月10日 | 2020年6月10日 | 78 | 项目经理 | | | | | | |
| 80 | * | 团队建设 | 5 个工作日 | 2020年6月11日 | 2020年6月17日 | | | | | | | | |
| 81 | * | 培训 | 1 个工作日 | 2020年6月11日 | 2020年6月11日 | 79 | UI设计师,测试专制 | | | | | | |
| 82 | * | 娱乐活动 | 1 个工作日 | 2020年6月12日 | 2020年6月12日 | 81 | UI设计师,测试专制 | | | | | | |
| 83 | * | 沟通 | 1 个工作日 | 2020年6月15日 | 2020年6月15日 | 81 | UI设计师,测试专制 | | | | | | |
| 84 | * | 采购 | 1 个工作日 | 2020年6月16日 | 2020年6月16日 | 82,83 | 项目经理 | | | | | | |
| 85 | * | 项目验收 | 1 个工作日 | 2020年7月17日 | 2020年7月17日 | 84 | UI设计师,测试专》 | | | | | | |
| 86 | * | 收尾 | 5 个工作日 | 2020年6月18日 | 2020年6月24日 | | | | | | | | |
| 87 | * | 项目终验 | 3 个工作日 | 2020年6月18日 | 2020年6月22日 | 85 | UI设计师,测试专制 | | | | | | |
| 88 | * | 结束采购 | 1 个工作日 | 2020年6月23日 | 2020年6月23日 | 87 | 项目经理 | | | | | | |
| 89 | * | 项目内部收尾 | 1 个工作日 | 2020年6月24日 | 2020年6月24日 | 88 | UI设计师,测试专制 | | | | | | |



















