

| 标识号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源 | 名称 | | 2020年4月 | 20日 三 四 | 1 7 | 六 日 | 2020年4月27日 | [四 |
|----------|------------|------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----|--------------|---|---------|----------------|----------|--------------|------------|-------------------|
| 34 | 规划风险 | | | | | | | 日 | | <u> </u> | 1 1. | <u>ハ 日</u> | | <u>. 1/4 </u> |
| 35 | 识别风险 | 1 个丁作日 | ?2020年5月1 | 42020年5月1 | 432.33 | | | - | | | | | | |
| 36 | 风险分析 | | ?2020年5月1 | | | | | - | | | | | | |
| 37 | 制定风险登记 | | ?2020年5月1 | | | | | | | | | | | |
| 38 | 规划整合 | | ?2020年5月1 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 执行与监控 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 组建项目团队 | 1 个工作日 | ?2020年5月2 | 02020年5月2 | 2038 | | | | | | | | | |
| 41 | 项目执行 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 宠物模块 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 运动情况 | | ?2020年5月2 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 宠物信息 | | ?2020年5月2 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 健康诊断 | 1 个工作日 | ?2020年5月2 | 52020年5月2 | 25 44 | | | | | | | | | |
| 46 | 商店模块 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 为你推荐 | 1 个工作日 | ?2020年5月2 | 62020年5月2 | 26 45 | | | | | | | | | |
| 48 | 热门爆款 | | ?2020年5月2 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 专属推荐 | 1 个工作日 | ?2020年5月2 | 82020年5月2 | 2848 | | | | | | | | | |
| 50 | 发现模块 | , A // . I | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 精选 | | ?2020年5月2 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 开店 | | ?2020年6月1 | | | | | | | | | | | |
| 53 | 宠物用品及宠物 | 1 个工作日 | ?2020年6月2 | 12020年6月2 | 2152 | | | | | | | | | |
| 54 55 | 购物车模块 | 1 人工作口 | 00000年6日2 | 10000年6日5 | 1.50 | | | | | | | | | |
| | 全部 | | ?2020年6月3 | | | | | | | | | | | |
| 56 57 | 降价 | | ?2020年6月4 | | | | | | | | | | | |
| 58 | 常买 分类 | | ?2020年6月4 | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | ?2020年6月4 ?2020年6月5 | | | | | | | | | | | |
| 60 | | 1 1 1 1 1 | :2020年0月3 | 12020年0月3 | 1,50,57,56 | | | - | | | | | | |
| 61 | | 1 个工作口 | ?2020年6月8 | 12020年6月8 | 2150 | | | | | | | | | |
| 62 | 丁单信息 | | ?2020年6月8 | | | | | - | | | | | | |
| 63 | 日本信息 | | ?2020年6月9 | | | | | | | | | | | |
| 64 | 我的设备 | | ?2020年6月9 | | | | | | | | | | | |
| 65 | 管理员模块 | 1 1-1-H | . 2020-1-0/13 | 1 2020 -1 0 7 3 | , t O I | | | | | | | | | |
| 66 | 商品审核 | 1 个丁作日 | ?2020年6月1 | 02020年6月1 | 062, 63, 64 | | | | | | | | | |
| | Н Н Т 1/2 | <u> </u> | . 2020 0)11 | 02020 0)11 | . 5 52, 55, 51 | | | | | | | | | |
| | | 任务 | | 非活动化 | 任务 | | 手动摘要总成 | | | 外部 | 『里程碑 | ♦ | | |
| | | 拆分 | | 非活动 | 里程碑 ◇ | | 手动摘要 | | | ■ 最后 | 5期限 | + | | |
| | 宠乐屋WBS | 里程碑 | ♦ | 非活动 | | | 仅开始时间 | Е | | 进度 | | | | |
| 日期: | 2020年4月20日 | 摘要 | | ── 手动任务 | | | 仅完成时间 | _ | | | · b进度 | | | |
| | | 项目摘要 | _ | 一 仅工期 | · · | | 外部任务 | | | • • • • | ,, | | | |
| | | 7月四久 | | · [A_1/7] | | | / I HF IL /J | | | | | | | |
| | | | | | 第 2 | 2 页 | | | | | | | | |

| 标识号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | | | 年4月2 | | | | 2020年4月27日 | | |
|-----|--------|-------|------------|----------|------------------|------|---|---|------|---|-----|-------|--------------|---|--|
| | | | | | | | 日 | _ | | 三 | 四 五 | 六 目 | - <u>-</u> | 三 | |
| 67 | 商家审核 | | | | 1162, 63, 64, 66 | | | | | | | | | | |
| 68 | 宠物信息审核 | 1 个工作 | 日?2020年6月1 | 22020年6月 | 1266,67 | | | | | | | | | | |
| 69 | 统计分析 | | 日?2020年6月1 | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 备份 | 1 个工作 | 日?2020年6月1 | 62020年6月 | 1669 | | | | | | | | | | |
| 71 | 项目监控 | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 各项指标监控 | 1 个工作 | 日?2020年6月1 | 72020年6月 | 1770 | | | | | | | | | | |
| 73 | 监控评审 | 1 个工作 | 日?2020年6月1 | 82020年6月 | 1872 | | | | | | | | | | |
| 74 | 变更评审 | 1 个工作 | 日?2020年6月1 | 92020年6月 | 1973 | | | | | | | | | | |
| 75 | 例会 | 1 个工作 | 日?2020年6月2 | 22020年6月 | 2274 | | | | | | | | | | |
| 76 | 管理干系人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 发布项目信息 | 1 个工作 | 日?2020年6月2 | 32020年6月 | 23 75 | | | | | | | | | | |
| 78 | 报告监控指标 | 1 个工作 | 日?2020年6月2 | 42020年6月 | 2477 | | | | | | | | | | |
| 79 | 干系人沟通 | 1 个工作 | 日?2020年6月2 | 52020年6月 | 25 78 | | | | | | | | | | |
| 80 | 团队建设 | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 培训 | 1 个工作 | 日?2020年6月2 | 62020年6月 | 26 79 | | | | | | | | | | |
| 82 | 娱乐活动 | 1 个工作 | 日?2020年6月2 | 92020年6月 | 2981 | | | | | | | | | | |
| 83 | 沟通 | 1 个工作 | 日?2020年6月2 | 92020年6月 | 2981 | | | | | | | | | | |
| 84 | 采购 | 1 个工作 | 日?2020年6月3 | 02020年6月 | 3082,83 | | | | | | | | | | |
| 85 | 项目验收 | 1 个工作 | 日?2020年7月1 | [2020年7月 | 1 84 | | | | | | | | | | |
| 86 | 收尾 | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 项目终验 | 1 个工作 | 日?2020年7月2 | [2020年7月 | 2[85 | | | | | | | | | | |
| 88 | 结束采购 | 1 个工作 | 日?2020年7月3 | [2020年7月 | 3[87 | | | | | | | | | | |
| 89 | 项目内部收尾 | 1 个工作 | 日?2020年7月6 | [2020年7月 | 6[88 | | | | | | | | | | |













