标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	四 五 六	2020年3月9日 日 - 二 三 四 五 六
1	*	启动	15 个工作日	2020年3月6日	2020年3月26日				
2	*	组建核心团队			2020年3月19日		项目经理		
3	*	干系人分析			2020年3月6日		项目经理	项	目经理
4	*	里程表计划			2020年3月23日		项目经理		
5	*	制定项目章程			2020年3月24日	2, 3, 4	项目经理		
6	*	项目启动大会			2020年3月26日		项目经理		
7	*	规划			2020年4月28日				
8	*	规划范围			2020年4月3日				
9	*	制定需求说明			2020年3月30日	6	产品经理		
10	*	界面设计			2020年3月31日		UI设计师		
11	*	详细设计说明			2020年3月31日		产品经理		
12	*	范围说明书			2020年3月31日		项目经理		
13	*	组建WBS				10, 11, 12			
14	*	形成范围基准		2020年4月2日		13	项目经理		
15	*	规划时间		2020年4月6日					
16	*	排列工作包顺序	1 个工作日	2020年4月6日	2020年4月6日	14	项目经理		
17	*	估算资源	1 个工作日	2020年4月7日	2020年4月7日	16	项目经理		
18	*	估算资源时间	1 个工作日	2020年4月8日	2020年4月8日	17	项目经理		
19	*	制定进度计划	1 个工作日	2020年4月9日	2020年4月9日	18	项目经理		
20	*	规划成本	2 个工作日	2020年4月10日	2020年4月13日				
21	*	项目成本估算			2020年4月10日	19	项目经理		
22	*	项目预算	1 个工作日	2020年4月13日	2020年4月13日	21	项目经理		
23	*	规划质量	2 个工作日	2020年4月14日	2020年4月15日				
24	*	制定测试计划			2020年4月14日	22	测试专家		
25	*	制定测试用例	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	24	测试专家		
26	*	规划人力资源			2020年4月17日				
27	*	制定人力资源			2020年4月16日	25	项目经理		
28	*	指定人员配备			2020年4月17日		项目经理		
29	*	规划沟通			2020年4月20日				
30	*	制定沟通管理			2020年4月20日	27, 28	项目经理		
31	*	规划采购			2020年4月22日	ĺ	, , , ,		
32	*	自制外购分析			2020年4月21日	30	项目经理		
33	*	制定采购文件			2020年4月22日		项目经理		
		任务		■ 非活动任务		手动摘要总质	龙	外部里程碑	♦
		拆分		11. 1-7 -1 HI 4H	\wedge	手动摘要			•
项目: 3	.4宠乐屋估算持	歩次派			n		- '	最后期限	•
	020年4月20日	里程碑 上程碑	♦	非活动摘要		仅开始时间	С	进度	
	. ,	摘要		■ 手动任务		仅完成时间	3	手动进度	
		项目摘要		1 仅工期		外部任务			
		·			第 1 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2020年3月9日	
34		规划风险	1	2020年4日22日	2020年4月28日			四五分	7 日 一 二 三 四	九 六 1
35		识别风险			2020年4月28日	29 22	项目经理	-		
36		风险分析			2020年4月23日		项目经理	-		
37		制定风险登记			2020年4月24日		项目经理	-		
38		规划整合			2020年4月20日 2020年4月28日		项目经理	-		
39		执行与监控			2020年4月26日 2020年6月17日	31	坝日红垤	-		
40		组建项目团队			2020年4月29日	20	测试专家,项目经验			
41		项目执行		2020年4月29日		30	例 叫 マ 豕, 坝 口 红			
42		宠物模块		2020年4月30日 2020年4月22日						
43		运动情况			2020年3月3日		程序员1			
44		宠物信息			2020年4月29日	12	程序员1			
45		健康诊断		2020年4月20日		44	程序员1			
46	<u> </u>	商店模块		2020年4月30日 2020年4月22日		77	/[土/丁/火工			
47	<u> </u>	为你推荐			2020年3月3日		程序员2			
48	<u> </u>	热门爆款			2020年4月29日	47	程序员2			
49		专属推荐		2020年4月20日		48	程序员2			
50	<u> </u>	发现模块		2020年4月30日		40	1主/1, 2/2			
51	<u> </u>	精选			2020年3月3日		程序员3			
52	<u> </u>	开店			2020年4月29日	51	程序员3			
53	<u> </u>	宠物用品及宠物					程序员3			
54	<u> </u>	购物车模块			2020年5月22日	02	4王/1 2/4 0			
55	<u> </u>	全部			2020年4月28日		程序员4			
56	<u> </u>	降价		2020年4月29日		55	程序员4			
57	<u> </u>	常买			2020年5月10日		程序员4			
58	<u> </u>	分类			2020年5月17日		程序员4			
59	<u> </u>	结算			2020年5月22日					
60	<u> </u>	用户模块		2020年5月8日		00,01,00	11/1 // 1			
61	<u> </u>	会员信息			2020年5月11日		程序员1			
62	<u> </u>	订单信息			2020年5月15日	61	程序员1			
63	→	钱包信息			2020年5月22日		程序员1			
64	}	我的设备		2020年5月26日		61	程序员1			
65	→	管理员模块		2020年5月8日		31	11-1-/ 4 JN =			
66	*	商品审核			2020年5月11日		程序员2			
		1 7 1 1 1 1 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		·	11-742			
		任务		非活动任务		手动摘要总	龙	外部里程碑	. ♦	
	拆分			非活动里程碑	\Diamond	手动摘要		最后期限	•	
	3.4宠乐屋估算持	续资源 里程碑	^	非活动摘要		仅开始时间	Г	进度		
日期:	2020年4月20日		*		U U		-			
		摘要		1 手动任务		仅完成时间	3	手动进度		
		项目摘要		1 仅工期		外部任务				
		l .			第 2 页					
					A1					

识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称					20年3月		
O								四	Ŧī.	六上	<u> </u>	- _	三 四	五十六
67	*	商家审核	5 个工作日	2020年5月11日	2020年5月15日		程序员2							
68	*	宠物信息审核	5 个工作日	2020年5月18日	2020年5月22日	66, 67	程序员2							
69	*	统计分析	3 个工作日	2020年5月23日	2020年5月26日	68	程序员2							
70	*	备份	4 个工作日	2020年5月27日	2020年6月1日	69	程序员2							
71	*	项目监控	4 个工作日	2020年6月2日	2020年6月5日									
72	*	各项指标监控	1 个工作日	2020年6月2日	2020年6月2日	70	测试专家,项目经理							
73	*	监控评审	1 个工作日	2020年6月3日	2020年6月3日	72	项目经理							
74	*	变更评审	1 个工作日	2020年6月4日	2020年6月4日	73	项目经理							
75	*	例会	1 个工作日	2020年6月5日	2020年6月5日	74	项目经理							
76	*	管理干系人	3 个工作日	2020年6月8日	2020年6月10日									
77	*	发布项目信息	1 个工作日	2020年6月8日	2020年6月8日	75	项目经理							
78	*	报告监控指标	1 个工作日	2020年6月9日	2020年6月9日	77	项目经理							
79	*	干系人沟通	1 个工作日	2020年6月10日	2020年6月10日	78	项目经理							
80	*	团队建设	5 个工作日	2020年6月11日	2020年6月17日									
81	*	培训	1 个工作日	2020年6月11日	2020年6月11日	79	UI设计师,测试专》							
82	*	娱乐活动	1 个工作日		2020年6月12日		UI设计师,测试专》							
83	*	沟通	1 个工作日	2020年6月15日	2020年6月15日	81	UI设计师,测试专》							
84	*	采购	1 个工作日		2020年6月16日		项目经理							
85	*	项目验收	1 个工作日	2020年7月17日	2020年7月17日	84	UI设计师,测试专》							
86	*	收尾			2020年6月24日									
87	*	项目终验			2020年6月22日		UI设计师,测试专》							
88	*	结束采购	1 个工作日	2020年6月23日	2020年6月23日	87	项目经理							
89	*	项目内部收尾	1 个工作日	2020年6月24日	2020年6月24日	88	UI设计师,测试专》							



















